แผนการดำเนินงานและระยะเวลา

Timeline and Implementation Plan

Version 1.0

ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)

ชื่อโครงการ	ระบบจัดซื้อจัดจ้างขนาดย่อ (Mini e-Procurement)
เลขที่สัญญา	ไม่มี (โจทย์สมมติเพื่อแสดงผลงาน)
ชื่อเอกสาร	แผนการดำเนินงานและระยะเวลา (Timeline and Implementation Plan)
วันที่เอกสาร	4 พฤศจิกายน 2569
Version เอกสาร	1.0

จัดทำโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	System Analyst	4 พฤศจิกายน 2569

ตรวจสอบโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

อนุมัติโดย		
ชื่อ-นามสกุล	**ตำแหน่ง**	**วันที่**
ยังไม่มี (เอกสารตัวอย่าง)	-	-

ประวัติการแก้ไข

Version	วันที่	ผู้แก้ไข	รายละเอียด
1.0	4 พฤศจิกายน 2569	บารเมษฐ์ นามมุงคุณ	จัดทำฉบับแรก (ร่างโดย AI รอผู้จัดทำตรวจรับ)

สารบัญ

1. หลักการของแผน 1
2. Journey การ์ด และ Sprint 1
3. การตัดการ์ด 2
4. ผลตรวจ gate ของ Journey 4
5. Backlog 4
6. ความคืบหน้าและความหมายของสถานะ 5

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2-1 Journey การ์ด และ Sprint 2
ตารางที่ 2-2 ผลรวมประมาณการต่อ Sprint 2
ตารางที่ 3-1 การตัดการ์ดและเหตุผล 3
ตารางที่ 4-1 ผลตรวจ gate ของแต่ละ Journey 4
ตารางที่ 5-1 Backlog 5
ตารางที่ 6-1 ความคืบหน้าตาม Journey 5
ตารางที่ 6-2 ความหมายของสถานะการ์ด 5

1. หลักการของแผน

- **หน่วยของการ์ด:** การ์ดหนึ่งใบต่อหนึ่งหน้าจอ งาน UI การเรียก API และการทดสอบของหน้าจอเดียวกันเป็นงานย่อยใต้การ์ดเดียว งานที่ไม่มีหน้าจอและใช้ร่วมกันหลายหน้าจอ (ฐานข้อมูล โครงพื้นฐานของ API สายอนุมัติ) เป็นการ์ดสนับสนุนที่ต้องเสร็จก่อนหรือใน Sprint เดียวกับ Journey ที่ใช้ API operation แต่ละตัวมีเจ้าของการ์ดเพียงใบเดียว
- **กติกา gate ของ Journey:** Journey หนึ่งจะขึ้น Sprint ได้เมื่อ (1) ทุกหน้าจอของ Journey มีเจ้าของการ์ด (2) การ์ดหน้าจอทุกใบจบใน Sprint เดียว (3) การ์ดไม่ขึ้นกับการ์ดที่วางไว้ใน Sprint หลังกว่า และ (4) การ์ดทุกใบผ่านการตรวจรับเป็นสถานะ `ready` ข้อ 1 ถึง 3 สคริปต์ตรวจให้ ข้อ 4 ต้องเป็นการตัดสินของทีม ตราบที่การ์ดยังเป็น `draft` verdict จึงเป็น `REFINING`
- **ข้อสมมติเรื่องประมาณการ:** story point ของแต่ละการ์ดเป็นค่าตั้งต้นที่ AI เสนอจากขนาดของหน้าจอและจำนวน API operation ไม่ใช่ผลของการประเมินโดยทีม ต้องปรับเทียบกับความเร็วจริงของทีมก่อนใช้วางรอบ

2. Journey การ์ด และ Sprint

Sprint	Journey	Phase	การ์ด	ชื่อ	Dependency
1	JNY-01	0	`PRC-S1`	ฐานข้อมูลและการออกเลขเอกสาร	–
1	JNY-01	0	`PRC-S2`	โครงพื้นฐานของ API	PRC-S1
1	JNY-01	0	`PRC-S3`	สายอนุมัติและ audit trail	PRC-S1, PRC-S2
1	JNY-01	1	`PRC-01`	รายการใบขอซื้อ	PRC-S1, PRC-S2
1	JNY-01	2	`PRC-02`	แบบฟอร์มใบขอซื้อ	PRC-S1, PRC-S2, PRC-01
1	JNY-01	3	`PRC-03`	กล่องอนุมัติ	PRC-02, PRC-S3
2	JNY-02	1	`PRC-08`	ทะเบียนผู้ขาย	PRC-S1, PRC-S2
2	JNY-02	2	`PRC-04`	สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย	PRC-03, PRC-08
2	JNY-02	3	`PRC-05`	บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา	PRC-04, PRC-S3

Sprint	Journey	Phase	การ์ด	ชื่อ	Dependency
3	JNY-03	1	PRC–06	ใบสั่งซื้อ	PRC-05, PRC-03, PRC-08
3	JNY-03	2	PRC–07	บันทึกการรับของ	PRC-06
4	JNY-04	1	PRC–09	รายงานสรุปการจัดซื้อ	PRC-06, PRC-07
4	JNY-04	2	PRC–10	Audit trail	PRC-S3

ตารางที่ 2-1 Journey การ์ด และ Sprint

Sprint	จำนวนการ์ด	SP dev	SP qa
1	6	37	21
2	3	16	10
3	2	10	6
4	2	7	5

ตารางที่ 2-2 ผลรวมประมาณการต่อ Sprint

3. การตัดการ์ด

การ์ด	ประเภท	หน้าจอ	API ที่เป็นเจ้าของ	AC	เหตุผลการตัด
PRC–S1	supporting	–	–	6	งานไม่มีหน้าจอ ต้องเสร็จก่อนทุก Journey
PRC–S2	supporting	–	–	2	งานข้ามส่วนที่ทุก endpoint ใช้ ไม่ผูกกับหน้าจอใด
PRC–S3	supporting	–	–	8	ตรรกะที่ใช้ร่วมระหว่างอนุมัติ PR และผลเลือกผู้ชนะ จึงแยกเป็นการ์ดสนับสนุน
PRC–01	screen	SCR-01	listPurchaseRequests	2	หนึ่งหน้าจอ หนึ่งการ์ด

การ์ด	ประเภท	หน้าจอ	API ที่เป็นเจ้าของ	AC	เหตุผลการตัด
`PRC-02`	screen	SCR-02	createPurchaseRequest, getPurchaseRequest, updatePurchaseRequest, submitPurchaseRequest	14	หนึ่งหน้าจอ หนึ่งการ์ด ฟอร์มนี้เป็นเจ้าของ API ฝั่งเขียนของ PR
`PRC-03`	screen	SCR-03	listMyApprovals, decideApproval	6	หน้าจอที่สองจาก Journey ใช้ร่วมกับ JNY-02 (ผลเลือกผู้ชนะ) จึงมีการ์ดเดียวและระบุ `supports_journeys`
`PRC-08`	screen	SCR-08	listVendors, createVendor, setVendorStatus	4	เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ RFQ ต้องใช้ จึงเป็น phase แรกของ JNY-02
`PRC-04`	screen	SCR-04	createRfq	5	หนึ่งหน้าจอ หนึ่งการ์ด
`PRC-05`	screen	SCR-05	getRfq, recordQuotation, getQuotationComparison, awardRfq	10	หน้าจอเดียวที่รวมการบันทึก เปรียบเทียบ และเสนอผล เพราะแยกส่งมอบไม่ได้
`PRC-06`	screen	SCR-06	createPurchaseOrder, getPurchaseOrder, issuePurchaseOrder	7	หนึ่งหน้าจอ หนึ่งการ์ด
`PRC-07`	screen	SCR-07	recordGoodsReceipt	4	หนึ่งหน้าจอ หนึ่งการ์ด
`PRC-09`	screen	SCR-09	getSpendSummary	2	หนึ่งหน้าจอ หนึ่งการ์ด
`PRC-10`	screen	SCR-10	listAuditLogs	2	หนึ่งหน้าจอ หนึ่งการ์ด

ตารางที่ 3-1 การตัดการ์ดและเหตุผล

4. ผลตรวจ gate ของ Journey

Journey	ครอบคลุมหน้าจอ	จบใน Sprint เดียว	Dependency ไม่ย้อน	Verdict
JNY-01 ขอซื้อและอนุมัติ	PASS	PASS (Sprint 1)	PASS	REFINING
JNY-02 จัดหาและเลือกผู้ชนะ	PASS	PASS (Sprint 2)	PASS	REFINING
JNY-03 สั่งซื้อและรับของ	PASS	PASS (Sprint 3)	PASS	REFINING
JNY-04 รายงานและตรวจสอบ	PASS	PASS (Sprint 4)	PASS	REFINING

ตารางที่ 4-1 ผลตรวจ gate ของแต่ละ Journey

5. Backlog

รหัส	ชื่อ	Sprint	Epic	ความสำคัญ	SP dev	SP qa	Dependency	สถานะ
PRC–S1	ฐานข้อมูลและการออกเลขเอกสาร	1	JNY-01	must	8	3	–	draft
PRC–S2	โครงพื้นฐานของ API	1	JNY-01	must	8	5	PRC-S1	draft
PRC–S3	สายอนุมัติและ audit trail	1	JNY-01	must	5	3	PRC-S1, PRC-S2	draft
PRC–01	รายการใบขอซื้อ	1	JNY-01	must	3	2	PRC-S1, PRC-S2	draft
PRC–02	แบบฟอร์มใบขอซื้อ	1	JNY-01	must	8	5	PRC-S1, PRC-S2, PRC-01	draft
PRC–03	กล่องอนุมัติ	1	JNY-01	must	5	3	PRC-02, PRC-S3	draft
PRC–08	ทะเบียนผู้ขาย	2	JNY-02	must	3	2	PRC-S1, PRC-S2	draft
PRC–04	สร้าง RFQ และเชิญผู้ขาย	2	JNY-02	must	5	3	PRC-03, PRC-08	draft
PRC–05	บันทึกและเปรียบเทียบใบเสนอราคา	2	JNY-02	must	8	5	PRC-04, PRC-S3	draft
PRC–06	ใบสั่งซื้อ	3	JNY-03	must	5	3	PRC-05, PRC-03, PRC-08	draft
PRC–07	บันทึกการรับของ	3	JNY-03	must	5	3	PRC-06	draft

รหัส	ชื่อ	Sprint	Epic	ความสำคัญ	SP dev	SP qa	Dependency	สถานะ
PRC-09	รายงานสรุปการจัดซื้อ	4	JNY-04	should	5	3	PRC-06, PRC-07	draft
PRC-10	Audit trail	4	JNY-04	should	2	2	PRC-S3	draft

ตารางที่ 5-1 Backlog

6. ความคืบหน้าและความหมายของสถานะ

Journey	การ์ด	draft	ready	in_progress	done	blocked	SP ทั้งหมด	SP ที่เสร็จ	ความคืบหน้า
JNY-01 ขอซื้อและอนุมัติ	6	6	0	0	0	0	58	0	0%
JNY-02 จัดหาและเลือกผู้ชนะ	3	3	0	0	0	0	26	0	0%
JNY-03 สั่งซื้อและรับของ	2	2	0	0	0	0	16	0	0%
JNY-04 รายงานและตรวจสอบ	2	2	0	0	0	0	12	0	0%
รวม	13	13	0	0	0	0	112	0	0%

ตารางที่ 6-1 ความคืบหน้าตาม Journey

สถานะ	ความหมาย	ใครเปลี่ยน
draft	ร่างจากไฟล์ย่อยออกแบบ ยังไม่ผ่านการตรวจรับของทีม	SA
ready	ผ่านเกณฑ์พร้อมพัฒนา (Definition of Ready) หยิบเข้ารอบได้	SA และทีม dev
in_progress	กำลังพัฒนาหรือทดสอบ	dev
done	พัฒนาเสร็จและผ่านเกณฑ์ตรวจรับทุกข้อของการ์ด	QA
blocked	ติด dependency หรือรอคำตอบ ต้องระบุเหตุผลใน Notes ของการ์ด	ผู้ที่พบ

ตารางที่ 6-2 ความหมายของสถานะการ์ด